Fremtiden i fokus - FIF

Referat: Styregruppe- & projektkoordinatormgde
Dato: D. 22. august 2025
Sted: ZBC, Bredahlsgade 1B, Slagelse
Teamsmgde —kl. 11.00 -12.00

Side1af4

Deltagere RHS: John Wallin, St.gr. ZBC: Anne Bahn Eghgje, projektleder
RHS: Betina Otzen ZBC: Dorte Hedegaard
ZBC: Annette Farnov, St. gr.
ZBC: Michael Blicher-Petersen
CELF: Lene Mikkelsen, St.gr.
Afbud CELF: Jonas Husman Bak
Ansvarlig
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Alle
Idet der er denne mgdeform hvor styregruppe og koordinatorer er samlet ggr
Anne gjorde opmaerksom pa at Beslutningsansvaret ligger hos styregruppen.
Pkt. 2 Status fra projektkoordinatorerne
Aktuel status pa virksomhedssamarbejdet og opstart af interview med unge. Michael

Michael fortalte at Kragerup Gods, har tilkendegivet at de gerne vil veere med
i projektet. Derved er HORESTA omradet med.

Dermed er flg. virksomheder med:
Kalundborg kommune — SOSU — 3 P. Numre
Bauhaus, Roskilde — Detail — 1 P. Nummer
Kragerup Gods — Horesta - 1 P. Nummer

Derudover har Michael kontakt med Slagelse kommune — SOSU, der maske vil
indga.
Michael prgver fortsat at fa kontakt til HR i SCANDIC.

Jonas arbejder med NETTO.
Betina og John har mgde med Bauhaus, i september for at

forventningsafstemme.

Evt. problematikker for henholdsvis CELF, RHS og ZBC?
Er det noget der kraever handling nu og her, eller er det noget der skal fglges
op pa ved naeste mgde?

Der var enighed om at hvis der opstar problematikker der ikke kan lgses af
koordinatorerne, sa tager de det men Anne og styregruppen.

Jonas, Betina,
Michael

Alle
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Fremtiden i fokus - FIF

Side 2 af 4

Anne gjorde opmaerksom pa problematikken omkring indskrivning og
timesedler pa ressourcepersoner fra virksomhederne, sa tidligt i forlgbet.
Timerne der er afsat til ressourcepersoner, er til opkvalificering HA4.

HA4 indgar som maltal i periode 5 (2027).

Det blev aftalt at Anne og koordinatorerne pa mgde d. 28/8 2025 laver en
procedurebeskrivelse/procesplan for opkvalificeringsforlgbet.

Der skal beskrives arsag til afvigelse, der er en vaesentlig eendring i afvikling af
opkvalificering for ressourcepersoner i virksomhederne, som skal beskrives og
begrundes, og hvor ERST skal involveres og godkende.

Anne vil inddrage projektets sagsbehandler ift. den planlagte aendring, sa vi
kan fa det afklaret og godkendt inden projektet pabegynder aktiviteten.
Procedurebeskrivelse skal bla. indeholde:
Fl  Begrundelse for afvigelsen, baggrund og erfaringer fra KIK, fravalg af
fremmgde
Fl  Oprids over opkvalificeringsforlgbet og involveringen af
ressourscepersoner fra virksomhederne
Fl Modning af virksomheder, inddragelse, ejerskab, naturlig taenkning og
forankring i hverdagen, digitalt forlgb giver fleksibilitet

Styregruppen og projektkoordinatorer er enige i ovenstaende, og det blev
godkendt af styregruppen.

Projektkoordinatorerne holder mgde d. 28.8. — emner der skal tages pa
mgdet?

Styregruppen havde ikke noget at tilfgje her.

Alle

Alle
St.gr.

Pkt. 3

Status FIF-hjemmesiden

Kort status pa hjiemmesiden efter faellesmgdet d.25. juni.

Der er foretaget tilpasninger og kvalificeringer, men den endelige opbygning
er tet pa at veere feerdig.

Der er lavet nogle forenklinger pa hjemmesiden. Anne praesenterede nogle af
disse.

Der er kommet en ny fane "Om FIF” hvor der er indsat oplysninger med fakta
viden om projektet. Og med link til Projektinformation og data om FIF.

Styregruppe godkendte, at det fremadrettet kun er referater der uploades til
styregruppens login pa hjemmesiden.

Det er et faelles ansvar at hjemmesiden indeholder aktuelt nyt. Men det er
primaert projektkoordinatorer og projektleder der skal give input til siden og
som uploader dokumenter.

Vaer opmaerksom pa funktionen UPLOAD dokumenter —referater, skabeloner
og andet relevant.

Anne
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Fremtiden i fokus - FIF
Side 3 af4

Nyheder: Bauhaus samarbejdsaftale lagt op.
Fejl ift. projektnavn er rettet d.25.8.

Pkt. 4 Referencegruppemgde — input til dagsorden Anne
Deltagere til referencegruppen er pa plads, med deltagelse af reprasentanter
fra FOA, 3F, HORESTA, HK & EUC Sj. samt styregruppen for FIF. Evt.
virksomheder kan tilfgjes efterfglgende.

Det fgrste mgde afholdes pa teams d. 4. september 2025. Fgrste mgde
afholdes i teams da der er stor geografisk spredning pa deltagerne. Ved 1.
mede vil der blive aftalt fremtidig mgdeform.

Mgderne forventes afholdt 2 gange om aret med en varighed af 1 % -2 timer

pr. gang.

Ideer til emner der gnskes drgftes i referencegruppen skal drgftes. Hvad er Alle
forventningerne - og gnskede - bidrag fra referencegruppen, ift. succesen i
FIF?

Input fra styregruppen:
Fl Forventningsafstemning.
Fl  Orientering om projektets baggrund — KIK — medlemmer i
referencegruppen har faet tilsendt KIK evalueringen
Fl  Orientering om projektet og status pa projektarbejdet
De udfordringer vi har haft
Fi Involvering i projektet — hvor mener referencegruppemedlemmerne
de kan bidrage
Fl  Kontakt til virksomheder — de faglige organisationer kan vaere
behjalpelige med at opspge / skabe kontakt til virksomheder
Fl  De skal fgle at de far noget med hjem

3

Michael indskrives i referencegruppen.

Se kommissorium for referencegruppen der er indsat efter dagsordenen.

Pkt. 5 Afrapportering efter periode 1 - 1.1. — 30.8. 2025 Anne
Information om proces og tidsplan.

Pa koordinatormgde d. 28/8 2025 laver koordinatorerne feelles prosa til
indrapportering.

Herunder, beskrive processen med virksomhedskontakt og processen omkring
interview og opkvalificering der er sat i gang.
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Fremtiden i fokus - FIF

Side 4 af 4
Pkt. 6 Eventuelt Alle

Alle var enige om at mgdeformen med styregruppe og koordinatorer er god,
sa dette fortsaetter. Neeste mgde i denne gruppe afholdes den 8. oktober
2025 — invitation er udsendt pa TEAMS.
Styregruppen indkaldes derudover, hvis der opstar behov for det.
Bilag:

1. Kommissorium Referencegruppen

2. Referencegruppe - kontaktoplysninger

3. Indikatortal og dokumentationskrav (Revideret tekst ift. opdaterede

bilag i adm. handbog v2)
ReGlON
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